



RCCS

LANZAMIENTO DE LA FASE DE DIAGNÓSTICO FINAL Mayo 18 /2009

Estimado empresario,

En el marco del proyecto Red Colombiana de Calidad de Software se ha emprendido la mejora del quehacer de su organización, mediante el análisis de los procesos de su empresa a la luz del modelo CMMI v1.2, con el objetivo de identificar maneras más eficaces y eficientes de desarrollar sus productos y servicios, de cara a la satisfacción de sus clientes y al cumplimiento de sus metas de negocio.

Se esta dando inicio formal a la fase de diagnóstico final que despliega actividades encaminadas a analizar el resultado de las mejoras implementadas, para poder identificar el éxito alcanzado. Durante esta fase se espera conocer las brechas de los procesos frente al modelo de referencia, después de un periodo consciente y guiado de mejoramiento. Los resultados de este diagnóstico final serán muy importantes para definir las acciones de ajustes del mejoramiento en nuevos ciclos de mejora de tal manera que le permitan continuar la evolución en capacidad y madurez de la organización.

A continuación se relacionan el cronograma de trabajo planteado para llevar a cabo esta fase, contando con su activa participación:


OBJETIVO Nº 4 - ACTIVIDADES DEL DIAGNÓSTICO FINAL	INICIO	FIN
ANÁLISIS DE RESULTADOS / DIAGNÓSTICO FINAL	18-May-09	30-Jun-09
Preparación del Diagnostico Final de Estado	18-May-09	30-Jun-09
Comunicación de apertura de fase	18-May-09	19-May-09
Lanzamiento del diagnostico	26-May-09	26-May-09
Preparación Plan Diagnostico	18-May-09	29-May-09
Preparación de evidencias	01-Jun-09	30-Jun-09
Revisión de evidencias	11-Jun-09	30-Jun-09
Planeación Nacional de Consultores Evaluadores	09-Jun-09	10-Jun-09
Adjudicación de Consultor Evaluador	01-Jun-09	03-Jun-09
Ejecución del diagnóstico Final de Estado	01-Jul-08	31-Jul-09
Reporte de hallazgos	06-Jul-08	31-Jul-09
AJUSTE AL PLAN DE MEJORA PROCESOS	01-Jun-09	21-Ago-09
Acompañamiento 58 PYMES	06-Jul-08	10-Ago-09
Recopilar, definir ajustes y mejoras	06-Jul-08	06-Ago-09
Acompañamiento empresas seleccionadas	03-Ago-09	15-Ago-09
Dar inicio al plan de ajustes y mejoras	03-Ago-09	15-Ago-09
Plan de Institucionalización de ajustes y mejoras finales	03-Ago-09	15-Ago-09
CIERRE DEL PROCESO DE DESPLIEGUE E IMPLEMENTACIÓN	31-Jul-09	15-Ago-09
Memoria final del Plan de Mejora de Procesos	31-Jul-09	15-Ago-09
Acta de cierre del convenio de cooperación	03-Ago-09	15-Ago-09



RCCS

Red Colombiana de Calidad del Software-RCCS

Hitos de la Fase Diagnóstico Final – RCCS/2009



Para que la empresa inicie su preparación para la fase se adjuntan los lineamientos generales del Diagnóstico Final, que se encuentran compilados a través de la **Guía del Método de Diagnóstico (documento adjunto)**, que se espera sean interiorizados por los miembros del equipo de mejora de procesos de su organización.

El documento **Plan de Diagnóstico de Estado**, le permitirá establecer en conjunto con la Coordinación RCCS, los tiempos y recursos para la realización del Diagnóstico Final. Este plan debe ser desarrollado, aprobado y remitido para revisión final a la Coordinación RCCS, por tardar el día 29 de Mayo, con el fin de perfilar la manera como va a ser desarrollado el proceso de diagnóstico dentro de su organización (duración, proyectos, equipo de trabajo).

De igual manera, el próximo martes 26 de Mayo se llevará a cabo una reunión en cada una de las cuatro ciudades de influencia de RCCS, la cual será liderada por el coordinador de cada Zona; este escenario busca generar un espacio para aclarar inquietudes y resolver dudas que surjan de la interpretación de los lineamientos y método de trabajo que se va a seguir de acuerdo a los documentos anexos.

Es preciso aclarar que las empresas que serán programadas para la ejecución del diagnóstico final, serán aquellas que se encuentren a paz y salvo, por tardar el 31 de Mayo, con:

- Haber enviado del Otrosí debidamente firmado y legalizado.
- Estar al día con el pago de la contrapartida.

Agradecemos su atención y esperamos su invaluable compromiso para obtener los mejores resultados.

Saludo cordial

Comité Directivo
RCCS